
DODATEK Č. l

ke smlouvě o dílo ze dne 3. 3. 2025

uzavřený mezi:

Objednatel:

Zastoupená:
IČO:
DIČ,
(dálejen objednatel)

a

Zhotovitel

Zastoupená
IČO
DIČ,
(dálejen zhotovitel)

OBEC CEBIV
Cebiv 64, 349 52 Cebiv
Pavlínou Jonášovou, starostkou obce
00259748
CZ00259748

ZÁPADOČESKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST S. R. O.
Kasárenská 831, 345 62 Holýšov

Josefém Majlátem, jednatelem společnosti
25215566
CZ25215566

A.
Dne 3. 3.2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, ve které se
zhotovitel zavazuje zhotovit dílo s názvem ,,Rekonstrukce prostor OÚ Cebiv pro vznik dětské
skupiny včetně zateplení obvodového pláště" a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a
nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

B.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách obsahu smlouvy o dílo:

Spolufinancování předmětu díla v ČI. II. odstavec 3

V rámci realizace akce došlo k následující změně, která nemá má vliv na celkovou cenu díla.
Celková cena díla ve výši 4 839 999,- KČ bez DPH zůstává zachována.

Změna: Předmět díla je spolufinancovaný ze Státního fondu životního' prostředí (dále jen SFŽP)
prostřednictvím Národního programu životního prostředí - Národní pián obnovy (dále jen NPŽP-
NPO) pod názvem ,,Snížení energetické náročnosti budovy OU Cebiv", registrační číslo:
5250800002 a z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) pod názvem ,,Dětská skupina
v obci Cebiv", registrační číslo: CZ.3 1.6.0/0.0/0.0/24 155/0011334.

Na tuto změnu navazuje změna v ČI. III. odst. 1 a ČI. XVII. Odst. 9 následovně: Předmět díla je
závislý na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV a SFŽP. Termín zahájení plnění
Předmětu díla je podmíněn nabytím účinnosti smlouvy o dílo a podmínkou nabytí účinnosti
smlouvy o dílo je schválení předmětného projektu k financování a obdržení ROZHODNUTÍ o
přidělení finančních prostředků.

Odůvodnění změny: V době podpisu Smlouvy o dílo měl objednatel podané žádosti o
spolufinancování do dotačních titulů uvedených v ČI. II., odstavec 3 Smlouvy o dílo (OPŽP a
MPSV). Z důvodu převedení projektu financovaného z OPŽP do stavu náhradníků se objednatel
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rozhodl podat žádost na zateplení obvodového pláště do NPŽP-NPO, kde byla žádost úspěšná.
Spolu s touto změnou jsou doplněny přesné názvy žádostí o dotaci v daných dotačních titulech
včetně registračních čísel. Zároveň bylo ponecháno pouze slovo Rozhodnutí, nikoli pouze Příslib
dotace.

Dále je upraven ČI. VII. Odst. 4 a ČI. IX. Odst. 1 z důvodu odkazu na neplatný předpis následovně:

- ČI. XI. Odst. l: Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se
Smlouvou vést stavební deník v souladu s vyhl. Č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, do
kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový
postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace, popř. od
cenové nabídky apod.

- ČI. II. odst. 4: Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v
čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a
nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 541/2020
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

C.
l. V případě nejasností, či pochybností platí přiměřené uplatnění změn provedených v tomto

dodatku Smlouvy o dílo i na ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, a to pouze v rozsahu uvedeném
v tomto dodatku.

2. V případě, že by přiměřeným uplatněním dodatku Smlouvy o dílo v jiné části Smlouvy došlo,
nebo mohlo dojít ke znevýhodnění jedné, či obou smluvních stran, nebo zneplatnění některé
části Smlouvy, nebude takto dodatek Smlouvy uplatňován. Na takovou okolnost je strana, která
takovou nejasnost zjistí, povinna upozornit druhou smluvní stranu a tento nedostatek smluvně
ošetřit, nebo provést úpravu takového dodatku Smlouvy o dílo, aby se předešlo případným
nejasnostem, či škodám.

3. V dalších ustanoveních zůstává Smlouva o dílo ze dne 3. 3. 2025 nedotčena.

D.
1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 2 stejnopisech v jazyce českém s platností

originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce Cebiv dne 28.05.2025, č. Usnesení

5/B4/2025.

V Cebivi dne 28.05.2025

Objednatel

Pavlína Jonášová
starosta obce Cebiv

V

."ho'°"""1

...Josef MajlĹt '
jednatel společnosti
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