

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 20. 8. 2020

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na dodávku stavby

„Rekonstrukce budov v majetku obce Cebiv“

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Obec Cebiv**
se sídlem: Cebiv 64, PSČ 349 51
zastoupen: Zdeňkem Kovářem, starostou
IČ: 00259748
DIČ: -
bankovní spojení:

- 2. Zhotovitel:** **TAZATA, spol. s r.o.**
se sídlem: Stříbro, Soběslavova 214, PSČ 349 01
zastoupen: Martinem Pitrou, jednatelem
IČ: 18251129
DIČ: CZ18251129
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 104084763/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 443

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatel dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo vymezené touto Smlouvou převzít a za provedené dílo zhotoviteli zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.
2. Předmětem plnění díla je dodávka stavby „**Rekonstrukce budov v majetku obce Cebiv**“, provedená na pozemcích v k.ú. Cebiv [617385], které jsou ve vlastnictví objednatel, a to v rozsahu dle nabídkových položkových rozpočtů zhotovitel ze dne 28. 7. 2020, které jsou jako příloha nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

II.

Doba zhotovení díla

1. Z důvodu zpoždění dodávek materiálu v období nouzového stavu se posunuje termín dokončení díla na termín **18. 12. 2020**.

Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Stříbře, dne 30.10.2020



Martin Pitra
jednatel firmy TAZATA, spol. s r.o.

V Cebivi, dne 30.10.2020



Zdeněk Kovář
starosta obce Cebiv

