

Dodatek č.2

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

ke smlouvě o dílo „OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI CEBIV – DODÁVKY“

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Cebiv

Se sídlem: Cebiv 64, 349 51 Cebiv

Zastoupený: Zdeňkem Kovářem, starostou obce

Telefon: 374 625 292

IČO: 002 59 748

2. Zhotovitel:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

IČO: 28602340 DIČ: CZ28602340

Bankovní spojení, číslo účtu: Fio banka, a.s., Olomouc, 2800834184/2010

2. Předmět dodatku

1.

Dne 7.3.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI CEBIV – DODÁVKY“.

2.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku IV. Odst. 1 smlouvy o dílo - cena

3. Cena díla a platební podmínky

Předmětem plnění se upravuje o vícepráce a méněpráce dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH 21%
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	2 076 367,70,- Kč	436 037,27,- Kč	2 512 405,- Kč
Cena dle dodatku č. 1	-5 217,70,- Kč	-1 095,72,- Kč	-6 313,42,- Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1	2 071 150,00 Kč	434 941,55 Kč	2 506 091,58 Kč
Cena dle dodatku č. 2	10 058,20,- Kč	2 112,22,- Kč	12 170,42,- Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 2	2 081 208,20,- Kč	437 053,77,- Kč	2 518 262,- Kč

4. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Cebiv dne

20 -06- 2019



Zdeněk Kovář, starosta
Obec Cebiv

objednatel



Petr Galda, jednatel
ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

zhotovitel